

华夏银行 2021 年版本计划关键时间点

关键任务	核心重构 专属版本	2 月版	一阶段版	4 月版	5 月版	6 月版	二阶段版	8 月版	9 月版	三阶段版	11 月版	12 月版
SIT 测试 截止	2020/10/20		2021/1/19				2021/3/23			2021/6/29		
UAT 测试	2020/10/23 至 2021/1/9	2021/1/22 至 2021/2/19	2021/1/22 至 2021/3/12	2021/3/26 至 2021/4/16	2021/4/23 至 2021/5/14	2021/5/21 至 2021/6/11	2021/3/26 至 2021/6/19	2021/7/2 至 2021/8/6	2021/8/13 至 2021/9/3	2021/7/2 至 2021/10/8	2021/10/22 至 2021/11/5	2021/11/12 至 2021/11/26
演练时间	2020/12/21 至 2021/1/19		2021/2/24 至 2021/3/23				2021/6/1 至 2021/6/29			2021/9/21 至 2021/10/19		
投产时间	2021/1/23	2021/2/27	2021/3/27	2021/4/24	2021/5/22	2021/6/19	2021/7/3	2021/8/14	2021/9/11	2021/10/23	2021/11/13	2021/12/4